

График реализации инициативных проектов



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:

Муниципальный отбор проектов

- направление пакета документов инициаторами проектов в администрацию городского округа, муниципального района, округа

Срок: до 20 августа 2024 г.

- принятие решения администрацией городского округа, муниципального района, округа о допуске или отказе к допуску проектов

Срок: до 3 сентября 2024 г.

- проведение заседания и оформление протокола муниципальной конкурсной комиссией

Срок: до 24 сентября 2024 г.

- перечисление инициативного платежа

Срок: в течении 10 рабочих дней со дня подписания протокола

Региональный отбор проектов

- направление пакета документов в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области муниципальными образованиями

Срок: до 13 октября 2024 г.

- формирование сводного перечня проектов, согласование его с ИОГВ, принятие решения министерства о допуске или отказе к допуску проектов

Срок: до 13 ноября 2024 г.

- проведение заседания, оформление протокола межведомственной комиссии, принятие НПА *(об итогах конкурсного отбора проектов, о распределении субсидий из областного бюджета)*

Срок: ноябрь-декабрь 2024 г.

ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ:

до 1 марта 2025 г.

до 14 марта 2025 г.

до 22 числа месяца,
предшествующего финансированию

подача муниципалитетами пакета документов в министерство

принятие решения министерства о предоставлении субсидий

заключение соглашений о предоставлении субсидий

подача заявок на открытие финансирования **(согласно кассового плана)**

перечисление субсидий